

Carta Gantt del Proyecto

Sistema de Gestión de Pagos - Condominio El Mirador

ID	Fase / Hito / Tarea	Duración Proyectada	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Entregable / Hito Vinculado	Estado
1	FASE DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	4 semanas	01/04/2026	28/04/2026	Hito: Lanzamiento Inicial	Finalizado
1.1	Levantamiento de Requerimientos y definición del contexto del problema (El Mirador).	1.5 semanas	01/04/2026	10/04/2026	Matriz de Requerimientos (RF/RNF).	Finalizado
1.2	Modelamiento del Alcance y Especificación de Casos de Uso del Subsistema de Pagos.	1.5 semanas	11/04/2026	21/04/2026	Casos de Uso (CU-001 a CU-005).	Finalizado
1.3	Definición de Arquitectura en Capas y Patrones de Diseño (MVC, Repositorio, Estrategia).	1 semana	22/04/2026	28/04/2026	Versión 1.0 (Prototipo Inicial Documental)	Finalizado
2	FASE DE DISEÑO Y PROTOTIPADO (SPRINT 1)	2 semanas	29/04/2026	12/05/2026	Hito: Ajuste UX/UI por Feedback	Finalizado
2.1	Diseño de Interfaces de Usuario en Figma (Panel Residente, Abonos y Consola Administrador).	1 semana	29/04/2026	04/05/2026	Mockups de alta fidelidad iniciales (v1.0.1).	Finalizado
2.2	Ejecución de Auditoría Técnica: Evaluación de Calidad Heurística de Nielsen.	4 días	05/05/2026	08/05/2026	Matriz Excel de Evaluación Heurística.	Finalizado
2.3	Levantamiento de correcciones de bugs de interfaz y feedback de usuarios en Figma.	4 días	09/05/2026	12/05/2026	Versión 1.0.2 (Gran actualización del sistema)	Finalizado
3	FASE DE MODELADO TÉCNICO Y ARQUITECTURA (SPRINT 2)	1 semana	13/05/2026	18/05/2026	Hito: Cierre de Línea Base Arquitectura	Finalizado
3.1	Construcción del Modelo Estático: Diagrama de Clases y lógica asociativa (Detalle_Pago).	2 días	13/05/2026	14/05/2026	Vista Lógica (Diagrama de Clases).	Finalizado
3.2	Definición de la Vista de Implementación (Componentes y Paquetes cl.mirador.pagos).	2 días	15/05/2026	16/05/2026	Versión 1.1 (Última Revisión del Informe DAS)	Finalizado
3.3	Modelado Dinámico y Físico (Diagramas de Actividad con Fork/Join concurrente y Despliegue).	2 días	17/05/2026	18/05/2026	Línea Base Aprobada (Próxima revisión).	Finalizado
4	FASE DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN (SPRINTS 3 Y 4)	4 semanas	19/05/2026	15/06/2026	Hito: Motor Transaccional Construido	Finalizado
4.1	Programación de la Capa de Datos (DataEntities) y Repositorios de persistencia en subred VPC.	1 semana	19/05/2026	26/05/2026	Base de Datos inicial aislada y segura.	Finalizado
4.2	Desarrollo de la Lógica de Negocio (PagosService) y reglas de validación transaccional (Monto > 0).	1.5 semanas	27/05/2026	05/06/2026	Motor lógico transaccional implementado.	Finalizado
4.3	Integración con APIs externas (Webpay/Flow/Khipu) bajo el patrón Estrategia.	1.5 semanas	06/06/2026	15/06/2026	Módulo de comunicación exterior (infraestructura_pago).	Finalizado
5	FASE DE TESTING, CIERRE Y ENTREGA (SPRINT 5)	3 días	16/06/2026	18/06/2026	Hito: Prototipo Final y Sistema Funcional	Finalizado
5.1	Pruebas de Resistencia a la Concurrencia (Propiedades ACID) y renderizado asíncrono de PDFs.	2 días	16/06/2026	17/06/2026	Reporte de QA / Pruebas unitarias aprobadas.	Finalizado
5.2	Despliegue final en la nube (AWS) y publicación del código modular en GitHub.	1 día	18/06/2026	18/06/2026	Versión 1.2 (Prototipo final y sistema funcional modular).	Finalizado